

COMUNE DI GUARDABOSONE

(PROVINCIA DI VERCELLI)

UFFICIO TECNICO – ASSESSORATO URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 TRATTI DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA INTERCOMUNALE GUARDABOSONE-POSTUA E SISTEMAZIONE SPONDALE E DI ALVEO DI RIO SENZA NOME- PROGETTO COMPLESSIVO EURO 192.000,00 – CODICE CUP: H48H20000490002 - CODICE CIG: 9490985098”

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: BOSCO Dott.ssa Nicole

DETERMINAZIONE N.88 DEL 26.10.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI gli ambiti operativi assegnati, nell'ambito dei quali il sottoscritto Responsabile opera in piena autonomia con il solo vincolo di risultato, anche con riferimento agli impegni di spesa;

PREMESSO con Determinazione n. 99 del 7.11.2022 è stato dato affidamento di incarico allo Studio Dott. Geol. Franco Tamone con sede in Borgosesia (VC) ed il dott. forestale CARNISIO Marco con studio in Borgosesia, per la progettazione, D.L., e contabilità dei lavori di “LAVORI DI REALIZZAZIONE DI N. 2 TRATTI DI OPERA DI SOSTEGNO DELLA SCARPATA DI VALLE DELLA STRADA INTERCOMUNALE GUARDABOSONE-POSTUA E SISTEMAZIONE SPONDALE E DI ALVEO DI RIO SENZA NOME”;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 02.12.2022 con cui si dava approvazione del progetto con il seguente quadro economico:

| | | | |
|---|--|---|------------|
| - | Importo lavori a base d'asta | € | 138.619,20 |
| - | Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.368,97 |
| - | Importo dei lavori | € | 139.988,17 |

Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | | |
|----|--|---|------------|
| a) | IVA 22% sui lavori | € | 30.797,40 |
| b) | Spese tecniche per D.L., contabilità, coll | € | 13.500,00 |
| c) | Cassa prof. EPAP | € | 540,00 |
| d) | Relazione Forestale EPAP compresa | € | 520,00 |
| e) | IVA 22% su b+c+d | € | 3.203,20 |
| f) | Art.113 D.Lgs 50/2016 | € | 2.772,38 |
| g) | Arrotondamenti | € | 678,85 |
| | | € | 52.011,83 |
| | Totale progetto | € | 192.000,00 |

PRESO ATTO che:

- Il codice CUP del progetto in questione risulta essere: H48H20000490002

- Il codice CIG dei lavori in questione risulta essere: 9490985098

VISTA la determinazione n._16 del 06.02.2023 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della ditta FRIGIOLINI FORESTAZIONI DI FRIGIOLINI ALESSANDRO , P.IVA 01753350022, con sede in_Varallo per un importo di aggiudicazione di € 129.356,07 al netto del ribasso del 7,67% sull'importo posto a base di gara pari ad euro 138.619,20 , oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.368,97 ed IVA come per legge;

VISTO il Contratto d'appalto dei lavori del 18.04.2023 al rep. 434;

CONSIDERATO CHE

- in corso d'opera si è reso necessario apportare delle modifiche progettuali non previste nel contratto d'appalto
- Con atto DD 2446/A1802B/2023 del 26/09/2023, pubblicato sul BUR n. 40 del 05/10/2023 e trasmesso al comune , veniva assentito da parte della Regione Piemonte l'utilizzo del ribasso d'asta, pari ad € 10.632,10, da cui la redazione di variante in corso d'opera.

VISTA la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Geol. Tamonne Franco in qualità di Direttore dei Lavori e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica ed economica
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- Quadro di raffronto Computo metrico di progetto e di variante

VISTO il quadro economico di variante :

| | | |
|---|---|------------|
| - Importo lavori come da affidamento | € | 127.987,10 |
| - Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso | € | 1.368,97 |
| | | <hr/> |
| - Importo complessivo | € | 129.356,07 |
| - Lavori aggiuntivi per utilizzo ribasso | € | 10.165,49 |
| | | <hr/> |
| - Nuovo importo lavori oneri sicurezza compresi | € | 139.528,56 |

Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|---|---|------------|
| h) IVA 22% sui lavori | € | 30.696,28 |
| i) Spese tecniche per D.L., contabilità, coll | € | 14.450,00 |
| j) Cassa prof. EPAP | € | 578,00 |
| k) Relazione Forestale EPAP compresa | € | 520,00 |
| l) IVA 22% su b+c+d | € | 3.420,56 |
| m) Art.113 D.Lgs 50/2016 | € | 2.772,38 |
| n) Arrotondamenti | € | 26,32 |
| | € | 52.463,54 |
| | | <hr/> |
| Totale progetto | € | 192.000,00 |

DATO ATTO che tali varianti in corso d'opera sono ammesse ai sensi dell'art. 106, comma 2

lettera (b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., in quanto il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.

PRECISATO che l'esecuzione dei maggiori lavori avverrà secondo gli stessi patti del contratto indicato originario e agli stessi prezzi in esso allegati, prezzi che si concordano e che saranno anch'essi soggetti al ribasso d'asta offerto di sede di aggiudicazione del 7,67%;

RITENUTA la perizia di variante in corso d'opera meritevole di approvazione, in quanto soddisfa le esigenze dell'Ente;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

1) di approvare la perizia di variante in corso d'opera, redatta dal Geologo Tamone Franco in qualità di Direttore dei Lavori e sottoscritta per accettazione dalla ditta appaltatrice, composta dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica ed economica
- Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
- Quadro di raffronto Computo metrico di progetto e di variante

2) di dare atto che per il finanziamento di tale maggiore spesa si provvederà con l'utilizzo del ribasso d'asta del 7,67% specificato nel seguente quadro economico:

| | | |
|---|---|--------------|
| - | Importo lavori come da affidamento | € 127.987,10 |
| - | Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.368,97 |
| | | <hr/> |
| - | Importo complessivo | € 129.356,07 |
| - | Lavori aggiuntivi per utilizzo ribasso | € 10.165,49 |
| | | <hr/> |
| - | Nuovo importo lavori oneri sicurezza compresi | € 139.528,56 |

Somme a disposizione dell'Amministrazione

| | | |
|----|--|-------------|
| o) | IVA 22% sui lavori | € 30.696,28 |
| p) | Spese tecniche per D.L., contabilità, coll | € 14.450,00 |
| q) | Cassa prof. EPAP | € 578,00 |
| r) | Relazione Forestale EPAP compresa | € 520,00 |
| s) | IVA 22% su b+c+d | € 3.420,56 |
| t) | Art.113 D.Lgs 50/2016 | € 2.772,38 |
| u) | Arrotondamenti | € 26,32 |
| | | <hr/> |
| | | € 52.463,54 |

| | |
|-----------------|--------------|
| | <hr/> |
| Totale progetto | € 192.000,00 |

- 3) di dare atto che l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera, trova imputazione all'intervento n. 2.2.1.99 cap. 3047 bilancio 2023
- 4) di dare atto che a favore della ditta appaltatrice è riconosciuta la maggiore spesa che trova copertura al cap.3047 bilancio 2023
- 5) di trasmettere copia della presente alla ditta appaltatrice;

VISTO: si esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, 1° c., del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il sottoscritto esprime, sulla proposta della presente di determinazione, il seguente parere, in ordine alla sola regolarità tecnica: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(BOSCO dott.ssa. Nicole)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
si attestano la regolarità contabile , copertura finanziaria (art. 153 c.3,4 e 5 d.lgs.267/2000) e la registrazione dell'impegno di spesa. Si specifica che il presente parere è reso esclusivamente ai fini della copertura finanziaria a valere sull'investimento in questione, fatta salva la verifica di cassa al momento della liquidazione .

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: BENETTI Ornella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Reg. pubbl. n.....

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio informatizzato del **Comune di Guardabosone** dal giorno _____ al giorno _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi.